令和8年
熊本地震

空飛ぶ捜索医療団
ARROWSの活動

ピースウィンズ・ジャパン
医師　稲葉 基高



イオンモール熊本での活動（7月29日）

2026年10月25日
災害拠点病院医療救護要員研修会

提供：ピースウィンズ・ジャパン　　活動状況は10月19日までの記録に基づく

活動チームの概要



避難所で医療チームが資機材を確認（8月2日）

提供：ピースウィンズ・ジャパン

医療・捜索救助

常勤職員と登録隊員（ロスター）を派遣

現地の調整

避難所や在宅・施設へ必要な支援をつなぐ

ロジスティクス

人員交代、車両、物資を現地と本部で支える

活動期間

7月28日 17:30

神石高原町の本部から出発

7月29日 0:00

先遣隊が熊本に到着

7月末から継続支援

医療支援に加え、入浴・
避難環境・在宅への支援へ

10月19日時点でも支援継続



氷川中で入浴支援の設備を整える（7月31日）

提供：ピースウィンズ・ジャパン

活動場所と周辺インフラ



家屋被害（八代市植柳下町、7月28日）

提供：ピースウィンズ・ジャパン

イオンモール熊本

警察・消防と捜索救助

熊本総合病院

救急外来・転院搬送を支援
停電・断水、エレベーター停止

代陽・氷川町

診療・避難環境の改善
入浴支援、在宅避難者にも対応

CSCA（指揮・調整の実際）



現場指揮本部でのミーティング（8月1日）

提供：ピースウィンズ・ジャパン

C　指揮・調整
責任者と各分野の担当

S　安全
衛生、動線、所在を確認

C　情報共有
朝礼・活動報告・日報

A　状況評価
現場の状況とニーズを確認

活動記録をCSCAの観点で整理

活動内容と一日の流れ

支援継続期の指揮所の日課（9月7日更新の引き継ぎ書）

時刻	活動・共有事項
7:00 ／ 7:30	清掃 ／ 朝食
8:15	現地朝礼。当日の動きと共有事項を確認
日中	各班の活動・調整（避難所、在宅・施設支援など）
17:00〜18:00	活動報告と翌日の予定を共有
当日夜〜翌日昼	日報を本部へ送付
月・木 19:30	本部ミーティング

出典：令和8年熊本地震 指揮所引き継ぎ書（8月21日作成・9月7日更新）

課題・反省点



避難所での衛生環境の整備（8月1日）

提供：ピースウィンズ・ジャパン

支援内容の変化

医療の後も続く
避難生活のニーズ

インフラ障害

病院機能の低下と
患者搬送への備え

交代時の引き継ぎ

状況・課題・次の担当を
確実に共有

後方支援体制



広島県神石の本部で支援物資を積み込み（7月31日）

隊員の交代と生活　　配車・輸送　　物資の入出庫管理

提供：ピースウィンズ・ジャパン

今回の気づきと岡山での備え



避難所での間仕切りの設営（8月1日）

提供：ピースウィンズ・ジャパン

活動経験からの提案

病院の受援

要請窓口と搬送調整を
具体的に決めておく

避難生活の支援

保健・福祉・訪問系事業所と
平時からつながる

継続できる体制

引き継ぎと後方支援を
訓練で確かめる